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Das Programm dient zum Planen von Mitarbeitern, Maschinen/Geraten und Subunternehmern - den Ressourcen. Es kénnen
beliebige Ressourcen angelegt und in Gruppen verwaltet werden. Die Planung erfolgt mit Hilfe eines Gantt-Diagrammes, in
dem Sie durch Maussteuerung oder durch Andern von Dialogeintréagen Ihre Planung vornehmen kénnen. Die Vorgénge, die
Sie planen mochten, kénnen manuell erstellt oder aus HAPAK-Dokumenten ibernommen werden. Dabei kénnen die
Titelstruktur und/oder die einzelnen Positionen iGbernommen werden. Die in den Positionen kalkulierte Zeit wird im Diagramm
sofort umgesetzt. Sie kbnnen das Startdatum festlegen und den einzelnen Vorgangen abhangige Positionen (Vorganger)
zuweisen. Jedem Vorgang kdnnen Ressourcen zugeordnet werden, wobei das Programm auf Konflikte aufmerksam macht.
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Die Ressourcenplanung bietet lhnen im Einzelnen:

- Verwalten von Projekten, Titeln und Vorgangen - Steuerung der Arbeitsweise durch Optionen

- Das Programm ist multiprojektfahig, d.h. es Gberwacht - graphische Darstellung von Konflikten (Doppelplanung)
die Ressourcenplanung auch anderer Projekte - manuelles Andern der Zeitvorgaben méglich

- Erstellen von einfachen bis komplexen Strukturen - graphische Darstellung von Zusatzarbeitszeiten

(Projekte, Titel, Untertitel, Vorgange) - farbliche Anderung von Vorgéangen zur
- Erstellen von manuellen Vorgangen Prioritatenerkennung méglich

- Ubernahme von Titel und Vorgangen aus HAPAK- - flexible Darstellungen durch stufenloses Scrollen und
Dokumenten Zoomen im Zeitbalken des Gantt-Diagramms

- Ubernahme und Darstellung der Zeiten aus der - automatischer Zoom auf letzte Ansicht
Vorkalkulation

- Verknipfung der Ressource Mitarbeiter mit dem
HAPAK-Personalstamm

- Verwaltung der Ressourcen in Gruppen
- mehrere Ressourcen flr einen Vorgang planbar
- Darstellung von Verfligbarkeit und Auslastung

- Ein und Ausblenden beliebiger Projekte

- Kopieren/Einfigen und Léschen von Vorgangen moglich
- Setzen von Meilensteinen (Ubernahme in Termine)

- Erstellen von Vorlagen fir wiederkehrende Projekte

- diverse praxisnahe Auswertungen (Listendruck)

HAPAK”® - die Handwerkersoftware mit Ressourcenplanung!

CSK Software GmbH www.hapak.de
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